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Modul: 221 Projekt- und Kostenplanung 

Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen 

Zuordnung und Inanspruchnahme in Studiengängen gem. Studienverlaufsplan 

Lehr-/Lernziele – zu erwerbende Kompetenzen 

Die Studierenden 

 erwerben Fähigkeiten, Bauprojekte während der Planung und des Bauens zeitlich zu 
strukturieren und die Abläufe in den verschiedenen Phasen mit zugehörigen Kapazitäten 
systematisch darzustellen. Kenntnisse von Instrumenten zur Steuerung von Terminen werden 
ebenfalls vermittelt. 

 erlernen die Methoden der Kostenermittlung und -überwachung auf Bauherrenseite durch 
Planer und Projektsteuerer sowie das Kalkulieren von Baupreisen in Bauunternehmen. 

Lehr-/Lerninhalte 

Projektplanung 

 Leistungen des Projektmanagements 

 Projektstrukturpläne 

 Balkenpläne, Weg-Zeit-Diagramme und Netzplantechnik 

 Ressourcenmanagement 

 Rahmenterminpläne, Grob- und Detailablaufpläne 

 Instrumente zur Terminsteuerung 

Kostenplanung 

 Kostenplanung auf Bauherrenseite und in Bauunternehmen 

 Grundlagen und Beispiele der Kostenplanung für Hoch- und Ingenieurbauten 

 Kostenermittlungsverfahren gemäß DIN 276 unter Berücksichtigung der DIN 277 

 Bestandteile der Kalkulation von Baupreisen 

 Aufwands- und Leistungswerte 

 Einzelkosten der Teilleistungen 

 Baustellengemeinkosten, Zuschläge 

 Umlageverfahren, Berechnung der Preise 

Modulverantwortliche/r  Prof. Dr. Andree Rebmann 

Kontakt (LS) Selbststudium Prüfungsform Leistungs-

punkte 

60 120 Klausur (K2) oder 

Mündliche Prüfung (M) oder 

Studienarbeit (S) oder 

Referat (R) 

6 (PL) 

davon Labor 
--- 

davon begleitet 
15 

Voraussetzung für Teilnahme Keine 

Verwendbarkeit des Moduls Gemäß Studienverlaufsplan des jeweiligen Studiengangs 

Angebot im Semester Gemäß Studienverlaufsplan des jeweiligen Studiengangs 

Sprache deutsch 

Lehr- / Lernformen Seminaristischer Unterricht mit Übungen 

Veranstaltungsrhythmus wöchentlich 

Veranstaltungsort Seminar- oder Vorlesungsraum 
 

 


